DESCRIPCION MODULAR DEL SISTEMA DE MONITOREO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMÉSTICA



Fase 1: HARDWARE

- Configuración WIFI: En esta etapa se configurará todo el procedimiento de conexión a una RED WIFI este trabajará de 2 maneras :
 - ✓ AP MODE: Antes de configurar la red
 - ✓ STA: Post configuración
- Configuración de sensor: En esta etapa se configurará correctamente los datos que envía el sensor (Aplicando las fórmulas que se tenga a la mano):
 - ✓ Voltaje
 - ✓ Amperio
 - ✓ Watts
 - √ Kilowatts/Hora
 - ✓ Frecuencia
 - ✓ Factor de potencia
- Configuración de BASE DE DATOS: Una vez que este conectado a la red iniciaremos el envío de datos a la DB de Firebase – REAL TIME DATABASE usando 2 métodos:
 - ✓ UPDATE: Actualización de datos
 - ✓ POST: Registro de nuevos datos

Fase 1.2: BASE DE DATOS

- FIREBASE: Para este proyecto se utilizará las 2 bases de datos:
 - ✓ Real Time Database: Datos enviados del sensor
 - ✓ Firestore: Datos del Sistema y Usuarios

Fase 1.3: UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y LENGUAJES

- Lenguajes:
 - ✓ HTML
 - ✓ CSS
 - ✓ SASS
 - ✓ Vanilla JavaScript
 - ✓ PHP
 - ✓ KOTLIN
- Otras Tecnologías:
 - ✓ Firebase Auth
 - ✓ Cloud Menssaging
 - ✓ REST API Reniec
 - ✓ Google Maps
- Arquitecturas de desarrollo:
 - ✓ Provider

- Técnicas de desarrollo:
 - ✓ Modularity
 - ✓ Corroutine
 - √ ViewBinding
 - ✓ Dependancy Inject
 - ✓ Fetch




Figura 1: Arquitectura Provider

Fase 2: DESARROLLO DEL SOFTWARE

- ✓ SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO
- ✓ APLICATIVO MÓVIL PARA USUARIO

Fase 2.1: DESARROLLO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MÓDULOS:

- ✓ Gestión de usuarios clientes
- ✓ Gestión de dispositivos conectados
- ✓ Análisis de usuarios
- ✓ Gestión de Métricas
- ✓ Ubicación de los dispositivos
- ✓ Roles y autenticación de usuarios administradores

Fase 2.2: DESARROLLO DEL APLICATIVO MÓVIL

- ✓ Registro y validación de usuario
- ✓ Sincronización con dispositivo
- ✓ Registros históricos de datos
- ✓ Monitoreo en tiempo real del medidor
- ✓ Reportes
- ✓ Gestión de datos post históricos
- ✓ Perfil de usuario
- ✓ Alerta de notificaciones (Cortes, Análisis, Estudio de consumo actual VS anterior)

Fase 3: EVALUACIÓN

- Tiempo de desarrollo -> 3 MESES
 - ✓ Fecha tentativa de entrega de primer avance: 15/02/2023
 - ✓ Fecha tentativa de entrega final: 20/03/2023
- Costo de desarrollo total: S/3000 Incluye:
 - * Desarrollo de pequeños módulos adicionales si en caso lo requiera.
 - * Modificación de datos

No incluye: HOSTING, SSL, DOMINIO para el despliegue del sistema.

*El pago se fracciona en 2 partes de S/1500: En el primer avance y presentación final.